Rarutskiftning tappevannstammer 2019 - 2020

L A\"‘ - \ ,_-_-_-_ —. =
o e SR A _ -
i F { |
A \ i) A Wy RS . R
- A
. LAy - - !\-. : < .
# ¥ 0 Py
- | A % ., o i L" U
=TS - _ \ = 2 -
- -] I3 ] ‘ ! ‘ » /
t - » = - .
¥
i
” .




Prosjektorganisasjon

Tiltakshaver (byggherre): Badebakken borettslag ved styret

Totalentreprenar:

Trygg VVS AS ved
Johan Heed, Michael Adomeit og Tina Hansen

Prosjekt- og byggeledelse:

OBOS Prosjekt AS ved
Gard Heiberg
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Grunnpakke

Utskifting av varmt og kaldt vann stigere

Etablere varmtvann sirkulasjon

Utskifting av alle rgr fra stammer til utstyr
— fordelerskap og stoppekraner i hver leilighet
— fordeler vann til kjigkken gjennom entrée — kasses inn

De- og remontering av sanitaer

Innkassing av vertikal r@grfaring — fra gulv til tak
» Innkassing i tak for a skjule nye rar.
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Oppstart og riggomrade

» Oppstart i Maridalsveien 232 den 06.01.20.
» Kontor for entreprengr i riggen
» Visningsrom er etablert i Brobekkveien 80 Bygg 9A 6 etasje.
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Byggeperioden

- 1 uke + 3 dagers byggetid i hver leilighet

 Periode uten vann og avlap i leiligheten
- maks 1 kalender dager pa kjgkken og bad/toalettrom

* Arbeidstid kl. 7-17, utvidet arbeidstid kan forekomme.
Ma varsles i forkant og skal vaere "ikke stgyende arbeider”.
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|ID-bevis for involverte | prosjektet

HMS-kort

i bygge- og anleggsnceringen i Norge
© - HSE Cord for Building ond Construction in Nerway

Novn fid arbefdsgivins OBOS PROSJEKT AS
Morme of Eraployen

o nummeroig numser. NO 931 536 532 MVA
Forngvn/ Sirst Nome: BJERNAR

OBOS PROSJEKT AS

NO 931536532 | AS
TERJE

Etidenavnd Lajt Nome:

v : e Mann/Male \, h
Prve-r RS —
Gyttt Expiry Dote: ——— .-

B
V4y 4 28"2015 2 06.02.2020 o 02502670

- Kjonins Gender:

Kot nurmmer/ Cord Number:
Arbeidstilsynet

01194660

Detta o ke ot identrtetskort/This & not an kdentity Caid

» Alle skal kunne identifiseres seg pa foresparsel
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Arbeidsomrade — av
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Rydding og tildekking i arbeidsomradet

- Totalentreprengr dekker til gulv i arbeidsomrade i
leiligheten.

- Rydding av entre, kjgkken, og bad i egen leilighet —
tildekking mot tilstatende rom.

» Rydding av boder og fellesareal i kjeller
Husk det blir stgv ogsa i kjeller!

- Totalentreprengar ivaretar kontinuerlig ryddig i alle
arbeidsomrader under produksjonen.
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Tilvalg baderom

Foresparsler pa annet arbeid.

Priser fra entreprengr inklusive montering, frakt,
utpakking, deponi av gammelt utstyr og emballasje, 5 ars reklamasjon
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Bestilte endringsarbeider — en direkteavtale




Krav til beboere / elere

- Veere tilstede pa alle befaringer.

» Foreta bestillinger, innen frist
satt av entreprengr (VIKTIG)

» Gjor alle avtaler skriftlig — med prosjekt-/ anleggsleder

« Veere tilgjengelig for entreprenar mens arbeidet pagar
(telefon, e-post).
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Krav til beboere / eiere g

» Rydde ut av arbeidsomradet —
nusk egen tildekking.

* Lurer dere pa noe —
kontakt entreprengren eller oss.

* Ikke ga inn i naboleiligheter q
- Veer talmodige til tross for ubehaget © e
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