

## VIKTIGE DATOER FOR BADEBAKKEN BORETTSLAG

Adresse	Antall	Leilighet	Infomøte	Førbefaring	Bestillingsfrist	Låsbytte	Tildekking	Oppstart	Vask av bad	Kontrollbefaring	Låsbytte
Maridalsveien 232	4	101-401	22.10.19	29.10.19	16.12.19	02.01.20	03.01.20	06.01.20	15.01.20	16.01.20	22.01.20
Maridalsveien 232	4	102-402	22.10.19	05.11.19	16.12.19	08.01.20	10.01.20	13.01.20	22.01.20	23.01.20	29.01.20
Maridalsveien 232	4	103-403	22.10.19	12.11.19	06.01.20	15.01.20	17.01.20	20.01.20	29.01.20	30.01.20	05.02.20
Maridalsveien 234	4	101-401	22.10.19	19.11.19	13.01.20	22.01.20	24.01.20	27.01.20	05.02.20	06.02.20	12.02.20
Maridalsveien 234	4	102-402	22.10.19	26.11.19	20.01.20	29.01.20	31.01.20	03.02.20	12.02.20	13.02.20	19.02.20
Maridalsveien 234	4	103-403	22.10.19	03.12.19	27.01.20	05.02.20	07.02.20	10.02.20	19.02.20	20.02.20	26.02.20
Maridalsveien 238	4	101-401	22.10.19	10.12.19	03.02.20	12.02.20	14.02.20	17.02.20	26.02.20	27.02.20	04.03.20
Maridalsveien 238	4	102-402	22.10.19	17.12.19	10.02.20	19.02.20	21.02.20	24.02.20	04.03.20	05.03.20	11.03.20
Maridalsveien 238	4	103-403	22.10.19	07.01.20	17.02.20	26.02.20	28.02.20	02.03.20	11.03.20	12.03.20	18.03.20
Maridalsveien 240	4	101-401	22.10.19	14.01.20	24.02.20	04.03.20	06.03.20	09.03.20	18.03.20	19.03.20	25.03.20
Maridalsveien 240	4	102-402	22.10.19	21.01.20	02.03.20	11.03.20	13.03.20	16.03.20	25.03.20	26.03.20	01.04.20
Maridalsveien 240	4	103-403	22.10.19	28.01.20	09.03.20	18.03.20	20.03.20	23.03.20	01.04.20	02.04.20	08.04.20
Maridalsveien 236	5	101-501	22.10.19	04.02.20	16.03.20	25.03.20	27.03.20	30.03.20	08.04.20	16.04.20	22.04.20
Maridalsveien 236	5	102-502	22.10.19	11.02.20	23.03.20	01.04.20	03.04.20	14.04.20	22.04.20	23.04.20	29.04.20
Maridalsveien 236	5	103-503	22.10.19	18.02.20	30.03.20	08.04.20	17.04.20	20.04.20	29.04.20	30.04.20	06.05.20
Maridalsveien 236	5	104-504	22.10.19	25.02.20	06.04.20	22.04.20	24.04.20	27.04.20	06.05.20	07.05.20	13.05.20
Maridalsveien 242	4	101-401	22.10.19	03.03.20	08.04.20	29.04.20	30.04.20	04.05.20	13.05.20	14.05.20	20.05.20
Maridalsveien 242	4	102-402	22.10.19	10.03.20	20.04.20	06.05.20	08.05.20	11.05.20	19.05.20	20.05.20	27.05.20
Maridalsveien 242	4	103-403	22.10.19	17.03.20	27.04.20	13.05.20	15.05.20	15.05.20	27.05.20	28.05.20	03.06.20
Maridalsveien 242	4	104-404	22.10.19	24.03.20	04.05.20	20.05.20	22.05.20	25.05.20	03.06.20	04.06.20	10.06.20

Tirsdag      Tirsdag      Mandag      Onsdag      Fredag      Mandag      Onsdag      Torsdag      Onsdag

## FORKLARINGER OG INFORMASJON TIL VIKTIGE DATOER FOR BADEBAKKEN BORETTSLAG

**Førbefaring:** Vi starter kl 0800, og holder på til vi er ferdige. Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte nede ved inngangsdør kl 0800.

Vi lager da en liste på hvilke leiligheter som taes først, regn med ca 20 min pr leilighet på førbefaring. e-post: johan@tryggvvs.no

**Bestillingsfristen:** Beboer leverer bestilling merket "bestilling" til tina@tryggvvs.no senest dato for bestillingsfrist.

Hvis du ønsker bestille nytt bad så avtales dette på førbefaring og vi avtaler et bestillingsmøte.

**Låsbytte:** Mellom kl. 08.00-09.00. Låsesylinder i døren skiftes og beboer må være tilstede eventuelt levere nøkler på forhånd til Michael på tlf 46218073

**Tildekking:** Det legges beskyttelsespapp på gulv. Beboer trenger ikke å være tilstede

**Vasking:** Badet skal etter planen være ferdig, og det blir gjennomført en byggvask i leilighetene mellom kl. 08.00-17.00. **badet kan taes i bruk!**

**Ferdigbefaring:** Vi starter kl 0800 og holder på til vi er ferdige. Representant fra Trygg VVS, Obos og eier av leilighet møtes for ferdigbefaring av bad.

For de som skal videre på jobb, eller er avhengig av at befaringen går tidlig oppfordres det til å møte ved inngangen kl 0800,

det vil da være mulig å avtale rekkefølge, regn med ca 20 min pr leilighet ved ferdigbefaring. e-post: johan@tryggvvs.no

**Lås tilbake:** Låsesylinder i dør skiftes tilbake. Mellom kl. 08.30-09.30. Beboer må være hjemme. Kontaktperson er Michael på tlf 46218073